



COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

TRANSFERENCIA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA INTEGRADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL PÚBLICA EN MATERIA DE SUS ACCIONES DE INTERVENCIÓN RELATIVAS A LA NIÑEZ MIGRANTE. EJERCICIO 2022

INFORME TRIMESTRAL

Fecha de radicación del recurso	Fecha de elaboración del informe	Trimestre que se informa
22 de marzo de 2022	08 de Julio de 2022	Abril a Junio del 2022

Datos Generales	
Nombre de la Institución Ejecutora	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima.
Nombre del Director (a) General, Coordinador(a) General o su similar	Licda. Norma Araceli Carrillo Ascencio.
Domicilio laboral	Encino No. 530, Col. Rinconada del Pereyra, C.P. 28078, Colima, Colima.
Teléfono	Correo electrónico
(312) 316 3100 Ext. 3109 y 3110	difestatal.dirgen@gmail.com

Nombre del Proyecto	Fortalecimiento para la atención de NNA migrantes en el Estado de Colima.
Nombre completo del CAS	Albergue temporal para niñas, niños y adolescentes migrantes
Domicilio (tipo y nombre de vialidad, número exterior, número interior, código postal, tipo y nombre de asentamiento)	Calle: Veracruz # 1560, Colonia: Moctezuma, Colima, México, C.P. 28048
Municipio y entidad federativa	Colima, Colima.

Objetivo del Proyecto
Proporcionar atención para niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados, se encuentren en situación de migración y en el cual, se les brinde cuidado alternativo y/o acogimiento integral, garantizando el respeto a sus derechos humanos.

Periodo de atención de NNA atendidos	NA
Número de NNA atendidos (anexar tabla de población atendida por día, al mes)	Durante este periodo de reporte no se atendió a NNA, ya que nos encontramos en la etapa del proceso, para la adecuación de la adecuación del inmueble.





Perfil de atención:

Niñas, niños y adolescentes no acompañados.
Niñas, niños y adolescentes acompañados.

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto

Instrucciones: Realice una descripción detallada de las etapas de desarrollo del proyecto hasta el punto en el que se encuentra, destacando su congruencia con los objetivos y metas del mismo, así como los indicadores que expresen el impacto, avances y resultados a la presentación del informe que corresponda (primero, segundo, tercero o cuarto).

Durante este periodo de enero a marzo del año en curso, se entregó el Proyecto para la transferencia de apoyos para el fortalecimiento en materia de acciones de intervención relativas al niñez migrante 2022 por parte del SEDIF Colima, el cual fue aprobado por el SNDIF, posteriormente se formalizó la firma de Convenio de Colaboración y se radicaron los recursos.

1. Acciones de infraestructura y/o fortalecimiento de la misma en CAS y/o Establecimientos Asistenciales. - Se realizó durante el periodo informado un levantamiento en el inmueble, para especificar las diferentes partidas del proyecto e iniciar con el proceso de invitación de los proveedores para la participación en el proyecto y la contratación de los mismos. Se realizaron reuniones de trabajo para la elaboración del catálogo de conceptos y el proyecto ejecutivo, que amparan el monto de la adecuación del inmueble.

Se realizaron acciones para documentar el proceso administrativo para la adquisición de servicios y bienes, que se llevarán a cabo en la adecuación del inmueble.

También se dio el banderazo de arranque de la ejecución de la obra de adecuación del inmueble.

2. Adquisición de productos de primera necesidad. - Se realizó el estudio de mercado de los diferentes productos para la operación del Albergue y así poder documentar el proceso administrativo para la adquisición de los mismos.

3. Gastos de operación para el fortalecimiento del modelo de atención y cuidados de las Personas Migrantes (niñas, niños y adolescentes). - Las acciones de esta vertiente no se han iniciado hasta el momento.





SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO.

Reporte de Avance en Metas		
Descripción de la Meta En esta sección se deben incluir las metas que se plantearon en el proyecto.	Porcentaje de Avance de la Meta En este punto se debe indicar el progreso estimado en porcentaje del avance de las metas.	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas La serie de actividades, medidas, acciones según corresponda que se han realizado con el fin de lograr las metas con base a su avance y cronograma.
1.-Proyecto presentado en materia de acciones relativas a la niñez migrante.	100%	Proyecto autorizado. Convenio de colaboración firmado. Radicación del recurso.
2.-Espacio rehabilitado, reacondicionado y equipado que recibirá a NNA migrantes.	0%	NA
3.-Servicios proporcionados de atención, cuidados y/o acogimiento residencial temporal de calidad e integral a Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de migración.	0%	NA






Reporte de avance en actividades por metas						
Número de meta	Actividad	Indique el porcentaje de avance por mes			Porcentaje de avance	Evidencia o justificación de avance
		enero	febrero	marzo		
1	Proyecto Elaborado	100			100	Proyecto aprobado
	Convenio de colaboración		100		100	Convenio firmado
	Radicación del recurso			100	100	Oficio

TERCERA PARTE. AVANCE GRÁFICO.

Informe Gráfico de Avances
Fotografías que permitan observar los avances alcanzados en el trimestre que se reporta. Las imágenes deberán ser capturadas de diferentes ángulos. NO podrán ser tomadas de internet o de folletos. El tamaño de las fotos anexadas deberán ser no menores a 5 x 5 cm y no mayores de 10 x 10 cm. Deberá anexar al menos dos fotografías de cada meta, señalando el número de la meta y describiendo la fotografía (indicar la fecha en la que se capturó la imagen), antes y después de la ejecución del proyecto.





Meta	Imagen		Descripción
	Antes	Después	
Levantamiento del inmueble		NA	En la evidencia fotográfica se muestra como está actualmente el inmueble que se va adecuar.
Limpieza del inmueble	 	NA	Se retiró el impermeabilizante del techo y se desmontó algunas áreas del inmueble.
Banderazo de arranque de la obra	 	NA	Se dio el banderazo de arranque de la obra del proyecto, de la vertiente 1 infraestructura y/o fortalecimiento de la misma en CAS y/o Establecimientos Asistenciales. Donde se contó con la presencia de la Titular del SNDIF.



[Handwritten signature]



CUARTA PARTE. JUSTIFICACIÓN.

Observaciones
En caso de tener un retraso o incumplimiento de la(s) meta(s) deberá justificar y argumentar la(s) razón(es) adjuntando las evidencias correspondientes.
NA


BERTHA ISABEL CRUZ LOPEZ
COORDINACION DE CALIDAD

Nombre, cargo y firma de quien elaboró


NORMA ARACELI CARRILLO ASCENCIO
DIRECTORA GENERAL DEL SEDIF COLIMA

Nombre, cargo y firma de quien validó

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 5 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente, de acuerdo con el calendario proporcionado por el SNDIF para tales fines.

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

Población atendida (cantidad por día)

Mes:

Día	Niña menor a 6 años	Niño menor a 6 años	Niña de 6 a 11 años 11 mese	Niño de 6 a 11 años 11 mese	Mujer adolescente	Hombre adolescente	Acompañante
1	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0

