



**PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INFORME FINAL DE RESULTADOS**

Fecha de elaboración del Informe	Monto del recurso otorgado
15 de Enero de 2026	\$1,403,958.52
Fecha Radicación del subsidio del Proyecto	
18 de Agosto de 2025	

Datos Generales		
Nombre del Ejecutor (SEDIF, SMDIF)	Sistema para el Desarrollo integral de la Familia del Estado de Colima	
Nombre del(de la) Director(a) General	Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa	
Domicilio	Calle Encino número 530, Colonia Rinconada del Pereyra, C.P. 28077, Colima, Colima	
Teléfono(s)	Correo(s) electrónico(s)	Página Web y Redes Sociales
312 316 3100 Ext 3109	difestatal.dirgen@gmail.com	http://www.difcolima.gob.mx

Nombre del Proyecto
Adquisición de Insumos para la Elaboración de Órtesis y Prótesis y Equipamiento de Trece UBR y del CREE Colima

Objetivo del Proyecto
Continuar el fortalecimiento de las Unidades Básicas del Rehabilitación y del Centro de Rehabilitación y Educación Especial para proporcionar más y mejores servicios de rehabilitación, a través de la adquisición de materiales e insumos para la elaboración de órtesis y prótesis y equipos de rehabilitación, que coadyuvan a fortalecer e incrementar la oferta de los servicios de rehabilitación, con la finalidad de promover la autosuficiencia e independencia de las personas con discapacidad, fomentando con ello, su inclusión plena y el ejercicio de sus derechos para mejorar su calidad y bienestar de vida.



PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto

Se elaboró y presentó el proyecto ante la Unidad de Asistencia e Inclusión Social (UAIS) para su aprobación el 08 de mayo de 2025, a través del oficio No.1398/2025; de conformidad con lo establecido en Las Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas con Discapacidad (S039), del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

El 19 de mayo de 2025, la UAIS envía oficio No. 260.000.00/0271/2025, notificando que el proyecto "Adquisición de Insumos para la Elaboración de Órtesis y Prótesis y Equipamiento de Trece UBR y del CREE Colima" fue aprobado, comunicándonos que dicho proyecto fue remitido a la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión (DGRI) con la finalidad de continuar con las gestiones para la formalización del convenio y radicación de los recursos.

El día 26 de mayo de 2025 se formalizó el Convenio de Coordinación entre el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima.

Se solicitó a la DGRI la radicación de recursos, mediante el oficio No. 1881/2025, siendo radicado el 18 de agosto de 2025.

Una vez radicado el recurso, se solicitó a la Dirección de Administración y Finanzas con atención a la Encargada de Departamento de Adquisiciones y Suministros y a la Jefa del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, la suficiencia presupuestaria, mediante el oficio 111/2025, con memorándum de 08 de septiembre el Departamento de Adquisiciones y Suministros recibe la suficiencia presupuestaria de la Coordinación de Calidad y Planeación

Con oficio 113/2025 de 08 de septiembre de 2025, se solicitó al Departamento de Adquisiciones y Suministros iniciara con los trámites correspondientes para el proceso administrativo para la adquisición de materiales e insumos de dicho proyecto, con memorándum de 15 de septiembre de 2025 le dieron respuesta indicando que derivado del cambio de plataforma de compras públicas de Compra Net a Compras MX, se encontraban dándole capacitación al personal para el uso de la misma.

El 07 de noviembre se publican las Bases de Invitación a cuando menos Tres personas IA-65-P15-906022993-N-9-2025A.

El 13 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la vigésimo cuarta sesión extraordinaria del comité de adquisiciones de DIF Estatal para la Adquisición de materiales e insumos para la elaboración de órtesis y prótesis y equipamiento de 13 UBR y del CREE del Estado de Colima. Misma, que después de la verificación en la proyección de las propuestas presentadas en la plataforma Compras MX de los solicitantes invitados del procedimiento Invitación a cuando menos Tres personas IA-65-P15-906022993-N-9-2025A, y en virtud de no haber ninguna propuesta, se declaró desierto el procedimiento.

El 25 de noviembre de 2025 se publican las Bases Invitación a cuando menos Tres personas IA-65-P15-906022993-N-10-2025.

El 02 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la vigésimo octava sesión ordinaria del comité de adquisiciones de DIF Estatal para la Adquisición de materiales e insumos para la elaboración de órtesis y prótesis y equipamiento de 13 UBR y del CREE del Estado de Colima. Asentando en el acta que una vez visto la proyección de la plataforma Compra Mx del procedimiento Invitación a cuando menos Tres personas IA-65-P15-906022993-N-10-2025, se hizo constar que todos los participantes presentaron los requisitos de participación, propuestas técnicas y económicas, por lo que el área técnica, evaluaría las propuestas y en la siguiente sesión se emitiría el resultado, mismo que en la vigésimo séptima sesión extraordinaria de fecha 05 de diciembre de 2025, por los motivos y fundamentos señalados en el mismo, por no cumplir con las características se declaró desierta la invitación.

El lunes 08 de diciembre de 2025 mediante Dictamen emitido por la Dirección de Administración y finanzas del Sistema para el Desarrollo Integral del Estado de Colima, en el que se justifica la Adjudicación Directa del Proveedor Galbher S.A de C.V, lo anterior con fundamento en los artículos 51 tercer párrafo, 53 y 54 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del sector Público y el artículo 72 fracción VI de su Reglamento.



Derivado de lo anterior el 18 de diciembre de 2025 se firmó el contrato R12/CREE-01/2025, con el proveedor Galbher S.A de C.V

El 19 de diciembre de 2025 mediante el oficio 3637/2025, se solicita a la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión (DGRI) la modificación del proyecto, debido a que fue necesario modificar algunos conceptos de compra derivado del procedimiento administrativo de adquisición.

El 22 de diciembre del 2025, mediante el oficio número 262.000.00/1624/2025, la modificación fue aprobada por la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión.

Mediante documento Recepción de Bienes emitido por el Departamento de Adquisiciones y Suministros de la Dirección de Administración y Finanza del SEDIF Colima, de 29 de diciembre de 2025, se realiza la entrega por parte del proveedor de los equipos de la factura 131 y 134, al CREE Y una vez recibidos se procede a la distribución en las UBR, formalizando la entrega mediante Contrato de Comodato con los municipios de:

- Amería.
- Colima
- Comala
- Coquimatlán.
- Cuauhtémoc
 - ✓ Quesería Cuauhtémoc
- Ixtlahuacan
- Manzanillo
 - ✓ Manzanillo Salagua
 - ✓ Manzanillo
- Minatitlan
- Tecomán
- Villa de Álvarez
 - ✓ Villa Álvarez Norte
 - ✓ Villa Álvarez Sur

Una vez con el material y el equipo en el CREE y las UBR, procedieron a la instalación y puesta en marcha en cada uno de ellos, beneficiando a las 1000 personas proyectadas, por lo que se cumplió con las metas establecidas.

Contando con el material que les fue entregado al CREE, derivado del proyecto Adquisición de Insumos para la Elaboración de Órtesis y Prótesis y Equipamiento de Trece UBR y del CREE Colima, se lleva a cabo la elaboración de órtesis logrando cumplir con la meta establecida en el propio proyecto, como lo demuestran las evidencias fotográficas anexadas a la comprobación.

Se realizó la comprobación del recurso otorgado, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, en sus numerales 7, 7.1, 7.1.1, 7.2, 7.3 y 11.2



SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Reporte de Avance en Metas		
Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
Elaboración y presentación del proyecto	100%	Se elaboró y presentó el proyecto ante la Unidad de Asistencia e Inclusión Social (UAIS) para su aprobación el 08 de mayo de 2025, a través del oficio No.1398/2025; de conformidad con lo establecido en Las Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas con Discapacidad (S039), del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Aprobación de proyecto	100%	El 19 de mayo de 2025, la UAIS envía oficio No. 260.000.00/0271/2025, notificando que el proyecto "Adquisición de Insumos para la Elaboración de Órtesis y Prótesis y Equipamiento de Trece UBR y del CREE Colima" fue aprobado, comunicándonos que dicho proyecto fue remitido a la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión (DGRI) con la finalidad de continuar con las gestiones para la formalización del convenio y radicación de los recursos.
Formalización de convenio	100%	El día 26 de mayo de 2025 se formalizó el Convenio de Coordinación entre el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima.
Procedimiento administrativo para la adquisición de material y equipo.	100%	Se solicitó a la DGRI la radicación de recursos, mediante el oficio No. 1881/2025, siendo radicado el 18 de agosto de 2025.
Adquisición de material y equipo	100%	Una vez radicado el recurso, se solicitó a la Dirección de Administración y Finanzas con atención a la Encargada de Departamento de Adquisiciones y Suministros y a la Jefa del Departamento de Contabilidad y



<p>Procedimiento administrativo para la adquisición de material y equipo.</p>	<p>100%</p>	<p>Presupuesto, la suficiencia presupuestaria, mediante el oficio 111/2025, con memorándum de 08 de septiembre el Departamento de Adquisiciones y Suministros recibe la suficiencia presupuestaria de la Coordinación de Calidad y Planeación</p>
<p>Adquisición de material y equipo</p>	<p>100%</p>	<p>Con oficio 113/2025 de 08 de septiembre de 2025, se solicitó al Departamento de Adquisiciones y Suministros iniciara con los trámites correspondientes para el proceso administrativo para la adquisición de materiales e insumos de dicho proyecto, con memorándum de 15 de septiembre de 2025 le dieron respuesta indicando que derivado del cambio de plataforma de compras públicas de Compra Net a Compras MX, se encontraban dándole capacitación al personal para el uso de la misma.</p> <p>El 07 de noviembre se publican las Bases de Invitación a cuando menos Tres personas IA-65-P15-906022993-N-9-2025A.</p> <p>El 13 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la vigésimo cuarta sesión extraordinaria del comité de adquisiciones de DIF Estatal para la Adquisición de materiales e insumos para la elaboración de órtesis y prótesis y equipamiento de 13 UBR y del CREE del Estado de Colima. Misma, que después de la verificación en la proyección de las propuestas presentadas en la plataforma Compras MX de los solicitantes invitados del procedimiento Invitación a cuando menos Tres personas IA-65-P15-906022993-N-9-2025A, y en virtud de no haber ninguna propuesta, se declaró desierto el procedimiento.</p> <p>El 25 de noviembre de 2025 se publican las Bases Invitación a cuando menos Tres personas IA-65-P15-906022993-N-10-2025.</p> <p>El 02 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la vigésimo octava sesión ordinaria del comité de</p>



	<p>adquisiciones de DIF Estatal para la Adquisición de materiales e insumos para la elaboración de órtesis y prótesis y equipamiento de 13 UBR y del CREE del Estado de Colima. Asentando en el acta que una vez visto la proyección de la plataforma Compra Mx del procedimiento Invitación a cuando menos Tres personas IA-65-P15-906022993-N-10-2025, se hizo constar que todos los participantes presentaron los requisitos de participación, propuestas técnicas y económicas, por lo que el área técnica, evaluaría las propuestas y en la siguiente sesión se emitiría el resultado, mismo que en la vigésimo séptima sesión extraordinaria de 05 de diciembre de 2025, por los motivos y fundamentos señalados en el mismo, por no cumplir con las características se declaró desierta la invitación.</p> <p>El lunes 08 de diciembre de 2025 mediante Dictamen emitido por la Dirección de Administración y finanzas del Sistema para el Desarrollo Integral del Estado de Colima, en el que se justifica la Adjudicación Directa del Proveedor Galbher S.A de C.V, lo anterior con fundamento en los artículos 51 tercer párrafo, 53 y 54 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del sector Público y el artículo 72 fracción VI de su Reglamento.</p> <p>Derivado de lo anterior el 18 de diciembre de 2025 se firmó el contrato R12/CREE-01/2025, con el proveedor Galbher S.A de C.V</p> <p>El 19 de diciembre de 2025 mediante el oficio 3637/2025, se solicita a la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión (DGRI) la modificación del proyecto, debido a que fue necesario modificar algunos conceptos de compra derivado del procedimiento administrativo de adquisición.</p>
--	--



		El 22 de diciembre del 2025, mediante el oficio número 262.000.00/1624/2025, la modificación fue aprobada por la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión.
Recepción de material y equipo	100%	Mediante documento Recepción de Bienes emitido por el Departamento de Adquisiciones y Suministros de la Dirección de Administración y Finanzas del SEDIF Colima, de 29 de diciembre de 2025, se realiza la entrega por parte del proveedor de los equipos de la factura 131 y 134, al CREE Y una vez recibidos se procede a la distribución en las UBR, formalizando la entrega mediante Contrato de Comodato con los municipios de
Distribución de material y equipo en el CREE y en las UBR	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Armería. • Colima • Comala • Coquimatlán. • Cuauhtémoc ✓ Quesería Cuauhtémoc • Ixtlahuacan • Manzanillo ✓ Manzanillo Salagua ✓ Manzanillo • Minatitlan • Tecomán • Villa de Álvarez ✓ Villa Álvarez Norte ✓ Villa Álvarez Sur
Instalación de material y equipo en el CREE y en las UBR	100%	Una vez con el material y el equipo en el CREE y las UBR, procedieron a la instalación y puesta en marcha en cada uno de ellos, beneficiando a las 1000 personas proyectadas, por lo que se cumplió con las metas establecidas.
Puesta en marcha de material y equipo en el CREE y en las UBR	100%	
Beneficiar a 1,000 personas con discapacidad en el CREE y UBR	100%	



Elaboración de órtesis en el CREE	100%	Contando con el material que les fue entregado al CREE, derivado del proyecto Adquisición de Insumos para la Elaboración de Órtesis y Prótesis y Equipamiento de Trece UBR y del CREE Colima, se lleva a cabo la elaboración de órtesis logrando cumplir con la meta establecida en el propio proyecto, como lo demuestran las evidencias fotográficas anexadas a la comprobación.
Comprobación del recurso otorgado.	100%	Se realizó la comprobación del recurso otorgado, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, en sus numerales 7, 7.1, 7.1.1, 7.2, 7.3 y 11.2

TERCERA PARTE. PERSONAS BENEFICIADAS (POBLACIÓN OBJETIVO BENEFICIADA)

Padrón de la Población Objetivo Beneficiada (agrupada por tipo de discapacidad)
Con este proyecto se adquirió material e insumos para la elaboración de órtesis y prótesis para el CREE, así como material y equipo de rehabilitación para las 13 UBR del Estado de Colima, con lo cual se logró beneficiar a 1,000 personas con algún tipo de Discapacidad de los 10 municipios del Estado de Colima, que acuden a estos espacios.

Municipios/Personas Beneficiadas		
Municipio	Recursos u obra	Cantidad
Armería	Adquisición de materiales e insumos para la elaboración de Órtesis y Prótesis y Equipamiento de 13 UBR y del CREE del Estado de Colima	43
Colima		377
Comala		33
Coquimatlán		39
Cuauhtémoc		69
Ixtlahuacán		25



Manzanillo		61
Minatitlán		29
Tecomán		106
Villa de Álvarez		218
TOTAL		1000

CUARTA PARTE. OBSERVACIONES (EN CASO DE SER NECESARIO)

Observaciones
Se llevo a cabo con éxito la comprobación del proyecto, con el cual se logró beneficiar a 1,000 personas con discapacidad del Estado de Colima, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del programa de Atención a Personas con Discapacidad, en sus numerales 7, 7.1, 7.1.1, 7.2, 7.3 y 11.2.

QUINTA PARTE. CONTRALORÍA SOCIAL

Contraloría Social	
Acciones realizadas por la Persona Coordinadora de Participación Social y Responsable en el SEDIF / SMDIF	
1. Informar al SNDIF el nombre y datos de la Persona Coordinadora de Participación Social y Responsable.	Se anexa por separado
2. Elaboración de un Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social.	Se anexa por separado
3. Constitución y Registro de los Comités de Contraloría Social.	Se anexa por separado
4. Características del Programa.	Se anexa por separado
5. Capacitación a los Comités de Contraloría Social.	Se anexa por separado
6. Elaboración de Informe de Comité de Contraloría Social.	Se anexa por separado
7. Mecanismos para la Captación, Investigación y Atención de Quejas y Denuncias.	Se anexa por separado
8. Acciones para el Registro y Seguimiento a las actividades de Promoción y Operación de la Contraloría Social.	Se anexa por separado



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

SEXTA PARTE. ANEXOS

Bitácora Fotográfica
Se anexa por separado
Se anexan 13 Contratos de Comodato con las UBR, de los 10 municipios de Colima a beneficiar, en el caso de Cuauhtémoc, Manzanillo y Villa de Álvarez se realizaron dos debido a que fueron dos UBR las beneficiadas

Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa
Directora General del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Colima